

République Française
Département
Cher

**Extrait du registre
des délibérations de la commune de Brécy
séance du 28 août 2026**

**Date de la
convocation**
24/08/2026

Date d'affichage
24/08/2026

Nombre de membres
Afférents au Conseil
Municipal : 15
En exercice : 15
Présents : 10
Votants : 14

Réf : 2026_040

A l'unanimité
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0

Mention exécutoire :
Oui

Acte rendu exécutoire
après dépôt en
préfecture de Bourges
le **04 SEP. 2026**

L'an 2026 et le 28 août à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances (salle de réunion de la mairie), sous la présidence de Mr Aurélien LAUNAY, maire.

Présents : Mmes CALLAULT Maryse, CAMUZAT Aurélie, GEDEAS Gaëlle, JOUAN Séverine, PINGITORE Clémence, RABLAT Pascale ; MM LAUNAY Aurélien, MASSELIN Lionel, POISSON Gérard, SARREAU Philippe

Excusés : Mme BRAS Elodie (a donné pouvoir à Aurélien LAUNAY), M GANGNERON Antoine (a donné pouvoir à Aurélie CAMUZAT), MM GAUTHIER Baptiste, MILLIET Thomas (a donné pouvoir à Séverine JOUAN), MOUROUX Francis (a donné pouvoir à Philippe SARREAU)

Secrétaire de séance : Aurélie CAMUZAT

Validation d'avenants – Travaux de la cantine

Le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux de construction de la cantine, les lots 1, 5, 13 et 12 doivent faire l'objet d'un avenant.

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire

Vu le code des marchés publics,
Vu la délibération 2025_30 en date du 15/09/2025 relative aux entreprises retenues pour le marché de construction de la cantine scolaire,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide :
- de conclure les avenants suivants :

Lot 1 – Gros œuvre : Avenant n°2 : Travaux en plus value en raison de la modification de sol et dallage

Attributaire : Société DIAS JOAO et FILS

Avenant n°2 : plus value d'un montant de 1 098.83€ HT / 1 318.60€ TTC

Nouveau montant du marché : 185 098.83€ HT / 222 118.60€ TTC

Lot 5 – Ravalement : Avenant n°1 : Enduit du pignon de l'espace Aupetit

Attributaire : Société ENDUIT PRO

Avenant n°1 : Plus value d'un montant de 5 699.70€ HT / 6 839.64€ TTC

Nouveau montant du marché : 20 869.60€ HT / 25 043.52€ TTC

Lot 13 – Equipements de cuisine : Avenant n°1 : Modification d'éléments

Attributaire : Société AXIMA

Avenant n°1 : Moins value d'un montant de 4 306€ HT / 5 167.20€ TTC

Nouveau montant du marché : 28 134€ HT / 33 760.80€ TTC

Lot 12 – Electricité : Avenant n°1 : Retrait du défibrillateur et ajout d'une commande

Attributaire : Société SDEE

Avenant n°1 : Moins value d'un montant de 1 832.11€ HT / 2 198.53€ TTC

Nouveau montant du marché : 37 160.34€ HT / 44 592.41€ TTC

- d'autoriser le maire à signer les avenants ainsi que tous les documents nécessaires


Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures.

Pour copie conforme,

En mairie, le 31 août 2026

Le Maire




Le secrétaire de séance



Diffusion sur le site Internet de la commune le 04 SEP. 2026