

République Française  
Département  
Cher

**Extrait du registre  
des délibérations de la commune de Brécy  
séance du 5 juin 2026**

**Date de la  
convocation**  
22/05/2026

**Date d'affichage**  
22/05/2026

**Nombre de membres**  
Afférents au Conseil  
Municipal : 15  
En exercice : 15  
Présents : 13  
Votants : 14

**Réf : 2026\_039**

**A l'unanimité**  
Pour : 14  
Contre : 0  
Abstentions : 0

**Mention exécutoire :**  
**Oui**

Acte rendu exécutoire  
après dépôt en  
préfecture de Bourges  
le

**08 JUIN 2026**

L'an 2026 et le 5 juin à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances (salle de réunion de la mairie), sous la présidence de Mr Aurélien LAUNAY, maire.

Présents : Mmes BRAS Elodie, CALLAULT Maryse, CAMUZAT Aurélie, GEDEAS Gaëlle, JOUAN Séverine ; MM GANGNERON Antoine, GAUTHIER Baptiste, LAUNAY Aurélien, MASSELIN Lionel, MILLIET Thomas, MOUROUX Francis, POISSON Gérard, SARREAU Philippe

Excusées : Mme RABLAT Pascale (a donné pouvoir à Séverine JOUAN), PINGITORE Clémence

Secrétaire de séance : Maryse CALLAULT

**Validation d'avenants – Travaux à l'école maternelle – garderie**

Le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux de rénovation de la garderie / école maternelle, les lots 2 et 4 doivent faire l'objet d'un avenant.

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire

Vu le code des marchés publics,  
Vu la délibération 2025\_50 en date du 15/12/2025 relative aux entreprises retenues pour le marché de rénovation de l'école maternelle et création d'un accueil périscolaire,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide :  
- de conclure les avenants suivants :

Lot 2 – Menuiseries : Avenant n°1 : Travaux en plus value pour la mise en place d'un anti pince-doigt sur la porte d'entrée et un complément de clôture en remplacement d'un portillon

Attributaire : Société LES MENUISERIES D'AUXIGNY

Marché initial : 13 896.47€ HT / 16 675.76€ TTC

Avenant n°1 : plus value d'un montant de 1 313.10€ HT / 1 575.72€ TTC

Nouveau montant du marché : 15 209.57€ HT / 18 251.48€ TTC

Lot 4 – Electricité : Avenant n°1 : Alimentation appliques extérieures, Modification Tableau triphasé

Attributaire : Société SEEC

Marché initial : 12 078.23€ HT / 14 493.88€ TTC

Avenant n°1 : Plus value d'un montant de 446.46€ HT / 535.35€ TTC


Nouveau montant du marché : 12 522.69€ HT / 15 027.23€ TTC

Lot 5 – Plomberie Climatisation : Avenant n°1 : Fusion de deux compteurs, Changement de l'auge  
Attributaire : Société Mathieu Metivier  
Marché initial : 16 237.93€ HT / 19 485.52€ TTC  
Avenant n°1 : Plus value d'un montant de 1 362.93€ HT / 1 635.52€ TTC  
Nouveau montant du marché : 17 600.86€ HT / 21 121.03€ TTC

- d'autoriser le maire à signer les avenants ainsi que tous les documents nécessaires  
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus,  
Au registre sont les signatures.

Pour copie conforme,  
En mairie, le 08 juin 2026

Le Maire



Le secrétaire de séance



Diffusion sur le site Internet de la commune le 09 JUIN 2026